

**ПЛАН-ГРАФИК**  
внедрения ФОП ДО в МАДОУ ЦРР №7 г.Курганинска МО Курганинский район

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
<b>1. Подготовительные мероприятия</b>			
Изучение ФОП ДО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП	Май, 2023	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО	Май, 2023	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Май- июнь, 2023	Заведующая, старший воспитатель	Список материалов, которые нужно обновить
Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания	Июнь- август, 2023	Заведующая, старший воспитатель	Закупленные материалы
Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО	Май- июнь, 2023	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Модернизация РППС	По плану	Старший воспитатель.	РППС соответствует ФОП ДО
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП	Май, 2023	Воспитатели	Протокол
<b>2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП</b>			
Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол

Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Май- июнь, 2023	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Июль, 2023	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Июль, 2023	Рабочая группа	Проект ООП ДО
<b>3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП</b>			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июля	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО	Август, 2023	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ООП ДО
Размещение ООП ДО на сайте ДОУ	Сентябрь, 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте
<b>4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)</b>			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО	Май, 2023	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Июнь– август, 2023	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август, 2023	Заведующая, Члены рабочей группы	Утвержденные ЛНА